

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS WBK/WBBM
 BIDANG MANAJEMEN PERUBAHAN

TARGET	INDIKATOR	KEGIATAN	JAN				FEB				MAR				APR				MEI				JUN				JUL				AGU				SEP				OKT				NOV				DES				DATA DUKUNG
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4									
<p>1. Meningkatnya komitmen seluruh jajaran Pimpinan dan anggota Satuan Kerja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM;</p> <p>2. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada Satker yang diusulkan Zona Integritas menuju WBK/WBBM; dan</p> <p>3. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.</p>	a. Penyusunan Tim Kerja	<p>a) Membentuk Tim Kerja WBK/WBBM dengan tahapan :</p> <p>1) membuat undangan Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM;</p> <p>2) melaksanakan rapat Pembentukan Tim Kerja WBK/WBBM;</p> <p>3) Penentuan anggota Tim Kerja WBK/WBBM harus memiliki kompetensi, memahami tugas, berdedikasi, tidak bermasalah, tidak pernah melakukan tindak pidana serta pelanggaran kode etik dan disiplin;</p> <p>4) pengesahan Tim Kerja WBK/WBBM;</p>																																					<ul style="list-style-type: none"> ✓ Undangan rapat ✓ Dokumen Laporan pelaksanaan Pembentukan Tim kerja WBK / WBBM. ✓ Riwayat Hidup dan rekam jejak anggota Tim ✓ Rekomendasi Irjen/Kakanwil 												
		<p>b) Penentuan anggota Tim selain pimpinan, dipilih melalui prosedur/ mekanisme yang jelas</p>																																					<ul style="list-style-type: none"> ✓ Berita acara dan laporan pelaksanaan seleksi ✓ Riwayat Hidup dan rekam jejak anggota Tim Rekomendasi Irjen/Kakanwil ✓ Notula rapat ✓ SK Tim Kerja WBK/WBBM 												
	b. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	<p>a) Membuat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM .</p> <p>Tiap-tiap penganggung jawab yang ditunjuk agar membuat rencana aksi ZI menuju WBK/WBBM (kapan dimulai, berapa lama, target yang akan dicapai).</p> <p>b) Dalam dokumen pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM :</p>																																					<ul style="list-style-type: none"> ✓ undangan, absensi serta foto ✓ dokumen rencana aksi ✓ dokumen Laporan kegiatan penyusunan rencana aksi ZI ✓ dokumen rencana aksi yang berisi target prioritas; ✓ dokumen laporan pelaksanaan kegiatan penyusunan target prioritas ZI; 												

TARGET	INDIKATOR	KEGIATAN	JAN			FEB			MAR			APR			MEI			JUN			JUL			AGU			SEP			OKT			NOV			DES			DATA DUKUNG
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
		1) tentukan target prioritas yang dirasa mudah diraih atau dicapai di tiap komponen perubahan; 2) penentuan target-target prioritas harus melibatkan seluruh Tim Kerja; 3) Melaksanakan Analisa dan Evaluasi pada masing-masing Rencana Kerja dan Rencana Aksi yang terlaksana maupun tidak; 4) membuat SK Kepala Satker tentang rencana Pembangunan Zonaintegritas;																																					✓ Keputusan tentang rencana Pembangunan Zona integritas dan target prioritas.
		c) Proses Pembangunan ZI Menuju WBK/WBBM harus disosialisasikan kepada seluruh personil maupun masyarakat agar tujuan utama meraih WBK/WBBM dapat tercapai, melalui kegiatan : 1) Sosialisasi kepada pegawai melalui: ▪ Pengarahan saat apel pagi, rapat staf secara periodik ▪ Pendampingan/pembinaan oleh pusat dan wilayah terkait program, kegiatan dan inovasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM. ▪ Pemasangan spanduk dan banner di lingkungan kerja; 2) Sosialisasi kepada masyarakat melalui : ▪ Website ▪ Media sosial ▪ Media elektronik/ cetak ▪ Pemasangan spanduk dan banner ▪ Membuat laporan sosialisasi																																	✓ capture website, medsos, kliping, foto serta majalah Hukum dan HAM; ✓ dokumen laporan sosialisasi				
	c. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju WBK/WBBM	a) kegiatan Pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana : 1) pelaksanaan kegiatan harus melibatkan seluruh anggota Tim 2) membuat laporan hasil pelaksanaan masing-masing rencana aksi yang telah dilaksanakan 3) membuat dokumentasi berupa foto-foto kegiatan b) monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas secara berkala																																	✓ dokumen laporan pelaksanaan rencana aksi oleh Tim Kerja WBK/WBBM ✓ dokumentasi (foto kegiatan)				
																																			✓ undangan, notula, daftar hadir, foto rapat				

